

## 2021년 6월 설계용역 추진현황

구분	학교명 (기관명)	위치	학급수 (특수,유)	용역계약 현황				개교 예정일	계약업체(공동도급계약)		교육청 담당자 전화
				계약일	착수일	완료 예정일	용역 기간		건축(토목), 기계	전기,통신,소방	
1	사송1중	경남 양산시 동면 내송리 514	31 (30.1.0)	2021. 1.21.	2021. 1.22.	2021. 7.20.	180	2023. 3. 1.	(주)제이디에스종합건축사사무소 대표 박관수 031-829-3579 (주)범건축사사무소 대표 조용범 055-263-0480 동림이앤씨 대표 김미영 055-292-9808	부원이엔지 대표 임맹섭(전기, 통신) 055-543-4800	268-1532-6